

Fiche Bilan Com2I 2003

Projet : Logiciel d'acquisition et de commande

Responsable : B. Dahhou

Groupe(s) concerné(s): DISCO

Chercheurs effectivement impliqués et degré d'implication (%) :

G. Roux 15%

B. Dahhou 15%

Doctorants et implication (%) :

IT : B. Franc

Rappel des objectifs et calendrier: Convention LAAS/LBB

Etat d'avancement :

Partie acquisition totalement paramétrable

- type carte,
- type signal,
- plage adresse E/S,
- nombre et nom des entrées/sorties,
- type ligne série

Sauvegardes et visualisations

- graphes
- fichiers
- journaux de bords
- fichiers configurations

Ce qui reste à faire et nouveau planning :

Partie commandes

Procédure automatique d'étalonnage capteurs et actionneurs

Procédures de traitement de certaines mesures

Tests hors ligne et campagne de validation du logiciel complet sur unité pilote.

Production du projet (publis et rapports, logiciels, etc.) : en cours

Interactions groupe-service (fréquence, qualité) : BON

Appréciation sur le déroulement du projet : RAS