

Fiche Bilan Com2I 2003

Projet : 43

Responsable : B Rousset et L.Bouscayrol

Groupe(s) concerné(s): TEAM

Chercheurs effectivement impliqués et degré d'implication (%):

Doctorants et implication (%) :

IT : C.Ganibal

Rappel des objectifs et calendrier:

Remplacement du système actuel par un PC industriel et approvisionnement de cartes d'interface en prévention de pannes sur le réacteur REVE

Etat d'avancement : Documentation sur les cartes réalisée

**Ce qui reste à faire et nouveau planning : Remplacement du système de REVE
ce qui fait l'objet d'une nouvelle demande pour 2004/2005**

Production du projet (publis et rapports, logiciels, etc.) : non

Interactions groupe -service (fréquence, qualité) : Fréquence suffisante, bonne qualité

Appréciation sur le déroulement du projet : Déroulement normal en tenant compte de la demande globale.