

*Fiche Bilan Com2I 2003*

**Projet : 44**

**Responsable : B Rousset et L.Bouscayrol**

**Groupe(s) concerné(s): TEAM**

**Chercheurs effectivement impliqués et degré d'implication (%) :**

**Doctorants et implication (%) :**

**IT : C.Ganibal, B.Franc, P.Marcoul**

**Rappel des objectifs et calendrier:**

**Réacteur de dépôt Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>**

- **Premier temps : Reprise en main du système basé sur l'automate OMRON et réalisation de l'installation pour que le fonctionnement en automatique soit assuré.**
- **Deuxième temps : Extension des systèmes aux 2 autres réacteurs**

**Etat d'avancement : La reprise en main est réalisée, le nouveau système est en cours de réalisation et il doit être installé.**

**Ce qui reste à faire et nouveau planning : Finir la réalisation du nouveau système et l'installer ce qui fait l'objet d'une nouvelle demande pour 2004/2005**

**Production du projet (publis et rapports, logiciels, etc.) : non**

**Interactions groupe-service (fréquence, qualité) : Fréquence suffisante, bonne qualité**

**Appréciation sur le déroulement du projet : Déroulement normal étant donné les contraintes imposées par d'autres projets. Les retards ont été discutés et acceptés.**