

Fiche Bilan Com2I 2003

Projet : MAFALDA_RT

Responsable : JC. Fabre

Groupe(s) concerné(s): TSF

Chercheurs effectivement impliqués et degré d'implication (%) :

JC. Fabre 5%

Doctorants et implication (%) :

N.Salatge 25%

IT :

L.Blain 15%

Rappel des objectifs et calendrier:

Planning initial, dans la perspective d'un contrat industriel:

- Oct.03 à Dec.03 :
 - Définition du noyau cible
 - Installation sur matériel cible
 - Développement des composants d'adaptation à la cible
- Jan.04 à Mars 04 :
 - Réalisation des expérimentations de test
 - Suivi du déroulement des campagnes
 - Définition des scripts d'analyse des modes de défaillance
- Avr.04 à Juin 04
 - Analyse des modes de défaillance
 - Analyse des logs et établissement des rapports de fautes du logiciel

Ce planning a été revu compte tenu du non-établissement de relations contractuelles avec la DGA, de la façon suivante :

- 1• un packaging composant par composant de MAFALDA-RT, pour une diffusion ultérieure.
- 2• une documentation de base (installation, utilisation)
- 3• un roadmap des extensions

Etat d'avancement :

Packaging partiel de Mafalda-RT, soit 40% des objectifs ont été atteints. (point 1)

Ce qui reste à faire et nouveau planning :

Point 2 et 3.

Suite du planning révisé pour ré-utilisation déportée

Fiche Bilan Com2I 2003

Production du projet (publis et rapports, logiciels, etc.) :

Néant

Interactions groupe -service (fréquence, qualité) :

Correctes compte tenu de la qualité de l'ingénieur II malgré sa charge par ailleurs.

Appréciation sur le déroulement du projet :

Problème contractuel

Non-disponibilité suffisante de l'ITA compte tenu de ses charges II