

Fiche Bilan Com2I 2003

Projet : Développement d'une méthodologie intégrée pour le suivi en ligne d'une réaction biologique

Responsable : G . Roux – A. Donscescu

Groupe(s) concerné(s): DISCO

Chercheurs effectivement impliqués et degré d'implication (%):

G. Roux 15%

J. Aguilar Martin 10%

B. Dahhou 10%

A. Donscescu 20%

Doctorants et implication (%) :

IT : B. Franc

Rappel des objectifs et calendrier: Convention LAAS/LBB

Etat d'avancement : Ce logiciel a été testé hors ligne sur des mesures issues de diverses expérimentations.

Ce qui reste à faire et nouveau planning :

- **Terminer le test (toujours hors ligne) sur des images provenant de la microscopie.**
- **Faire une campagne de validation en ligne sur unité pilote.**

Production du projet (publis et rapports, logiciels, etc.) : en cours

Interactions groupe -service (fréquence, qualité) : BON

Appréciation sur le déroulement du projet : RAS