

Fiche Bilan Com2I 2003

Projet : Métrologie

Responsable :P. Owezarski

Groupe(s) concerné(s): OLC

Chercheurs effectivement impliqués et degré d'implication (%): P. Owezarski

Doctorants et implication (%) : N. Larrieu

IT : P. Spiesser

Rappel des objectifs et calendrier: inclusion de l'affichage graphique de divers débits dans le logiciel zoo (juillet 2004)

Etat d'avancement : en cours (le choix de la technique d'affichage est fixé).

Ce qui reste à faire et nouveau planning : terminer la programmation de l' affichage de (décalage prévisible d'1 mois).

Production du projet (publis et rapports, logiciels, etc.) :

Interactions groupe -service (fréquence, qualité) : aucun problème

Appréciation sur le déroulement du projet :

l'apprentissage de nouvelles techniques(GTK) sur un nouveau type de projet en travaillant à mi-temps ainsi que le maintien d'une activité d'intérêt général peut entraîner une dérive du calendrier prévu.