

## *Fiche Bilan Com2I 2003*

**Projet : Prédistorsion**  
**Responsable : D. Dragomirescu**  
**Groupe(s) concerné(s): CIP**

**Chercheurs effectivement impliqués et degré d'implication (%) :**  
D. Dragomirescu, J.M. Dihlac

**Doctorants et implication (%) :** C. Paris (DEA)

**IT :** P. Lacroix

### **Rappel des objectifs et calendrier:**

Remplacement de la carte DSP (Kit DSP + prototype d'interface CAN/CNA) par une carte FPGA (Kit FPGA+prototype d'interface CAN+CNA).

### **Etat d'avancement :**

Réalisé

### **Ce qui reste à faire et nouveau planning :**

Caractérisation et montage du nouvel amplificateur.

### **Production du projet (publis et rapports, logiciels, etc.) :**

### **Interactions groupe-service (fréquence, qualité) :**

### **Appréciation sur le déroulement du projet :**