

Fiche Bilan Com2I 2003

Projet : BASES DE DONNÉES

Responsable : Jean-Michel Pons

Groupe(s) concerné(s): SI

Chercheurs effectivement impliqués et degré d'implication (%) :

Doctorants et implication (%) :

IT : Laurent Lequière, Martine Aguera

Rappel des objectifs et calendrier:

Conception de deux base de données :

- gestion des « RELATIONS PUBLIQUES ET CONTRACTUELLES »
- gestion du « PERSONNEL »

Développement des applications en technologie Java avec une connexion JDBC aux bases ORACLE.

Etat d'avancement :

BD des « RELATIONS PUBLIQUES » : application terminée, intégration du fichier de la lettre du LAAS dans la base en cours.

BD des « RELATIONS CONTRACTUELLES » : spécifications du module de saisie terminée, développement de l'application différé ou abandonné ? par manque de support de développement.

BD du « PERSONNEL » : en cours (Laurent Lequière)

Ce qui reste à faire et nouveau planning :

« RELATIONS PUBLIQUES » :

- La gestion des anciens doctorants du laboratoire.

« PERSONNEL » :

- Analyse des besoins et spécifications du module de recherche multicritères.
- Appréhension de l'API Java « POI » pour appliquer une mise en forme aux données exportées de la base au format Excel ou Word.
- Expertise d'un outil de requête « DISCOVERER »
- Test et déploiement de l'application.

Échéance deuxième trimestre 2005.

Production du projet (publis et rapports, logiciels, etc.) :

Interactions groupe-service (fréquence, qualité) : excellente

Appréciation sur le déroulement du projet :

Fiche Bilan Com2I 2003