

## *Fiche Bilan Com2I 2003*

**Projet : Caractérisation de Capteurs de gaz**

**Responsable : Philippe MENINI**

**Groupe(s) concerné(s): TMN**

**Chercheurs effectivement impliqués et degré d'implication (%): Philippe MENINI**

**Doctorants et implication (%) : Frédéric PARRET**

**IT : Sandrine ASSIE - SOULEILLE**

**Rappel des objectifs et calendrier:**

Banc de test complet avec développement d'une interface sous Labwindows CVI pour la gestion automatique des flux de gaz, l'acquisition et le traitement automatique des données.

Date de fin : Juin 2004

**Etat d'avancement :**

globalement le banc est utilisable mais il reste quelques améliorations à apporter

**Ce qui reste à faire et nouveau planning :**

Adapter le programme de pilotage à un deuxième type de mesures

**Production du projet (publis et rapports, logiciels, etc.) :**

**Interactions groupe-service (fréquence, qualité) :**

correctes

**Appréciation sur le déroulement du projet :**

Evolue au fur et à mesure de la réalisation