

Fiche Bilan Com2I 2003

Projet : Bases de données du système d'information

Responsable : JM. Pons

Groupe(s) concerné(s): Service Systèmes d'Information

Chercheurs effectivement impliqués et degré d'implication (%) :

Doctorants et implication (%) :

IT : JM. Pons, L. Lequievre

Rappel des objectifs et calendrier:

Finalisation et déploiement des applications de gestion des bases de données du personnel, des relations publiques et des relations contractuelles. Fin du projet estimé pour Juin 2005.

Etat d'avancement :

- Les spécifications de la base de données des relations contractuelles ont été réalisées.
- L'application de gestion des relations publiques est opérationnelle.
- Pour l'application de gestion du personnel, les modules de Saisie-Modification-Suppression sont opérationnels. Une intégration partielle des données à été réalisée à partir de la base annuaire et des informations issues de Labintel.

Ce qui reste à faire et nouveau planning :

- Intégration des données à partir de fichiers Excel dans la base des relations publiques
- Développement des modules de requêtage et d'exportation de la base du personnel
- Intégration des anciens doctorants
- Expertise d'un outil généraliste de requêtage
- Module d'exportation vers Labintel
- Intégration de ces deux bases dans le Système d'Information

Production du projet (publis et rapports, logiciels, etc.) :

Interactions groupe-service (fréquence, qualité) :

Appréciation sur le déroulement du projet :

La participation de Martine Aguera dans ce projet apporte un soutien très efficace pour la définition des spécifications, ainsi que les tests, les évolutions et le déploiement des applications. Son implication dans le projet a permis une plus grande disponibilité de Laurent Lequievre pour la partie développement du code en Java.