

Fiche de demande de soutien Com2I

Nom du projet : Intervention pour le "décâblage" des fours dans l'actuelle salle blanche et pour le "recâblage" dans la nouvelle

Responsable LAAS : B.Rousset et L.Bouscayrol

Groupe(s) concerné(s) : TEAM

Chercheurs impliqués et pourcentage d'implication :

Permanents :

Doctorants et autres :

Objectifs du projet: Déménagement de "gros équipements"

Positionnement du projet dans la prospective scientifique du laboratoire :

Contribution au bon déroulement du déménagement pour la future plateforme

Contexte et partenaires externes (académiques ou industriels) éventuels :

Financement (montant et origine)

Planning : Durée: 2 mois

Date de début : Mars 2005 (suivant la réception de la nouvelle salle blanche)

Date de fin: Avril 2005

Principales étapes: Repérage du câblage actuel

Démontage

Recâblage en tenant compte du contexte de la nouvelle salle blanche (propreté, travail professionnel);

(Lors du rétrofitage passé et actuel de certains fours, P.Marcoul a déjà installé toutes les liaisons électriques entre les différentes parties de ces équipements, il a donc une bonne connaissance du matériel)

Fiche de demande de soutien Com2I

Structure de la demande	
Compétence	Volume en % de temps plein
En instrumentation, Electricité	20% (2 mois temps plein)

Electronique analogique
Electronique numérique
Electronique hyperfréquences
Instrumentation
Caractérisation
Optique
Mécanique
Développement applicatif
Développement système

Autre (précisez) : Electricité, Instrumentation

Contact préalable avec le service 2I ? OUI * NON
(avec Patrick Marcoul)

Effort demandé en % de temps plein

Total : 20%

Répartition sur la durée du projet : 100%

Fiche de demande de soutien Com2I